Пояснительная записка 

о реализации ведомственной целевой программы функционирования «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010–2012 годы»
за первое полугодие 2010 года
Ведомственная целевая программа функционирования «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010 – 2012 годы» (далее - Программа) Кировского административного округа города Омска утверждена распоряжением главы администрации округа от 28 января 2010 года № 35 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования администрации Кировского административного округа города Омска «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010 - 2012 годы».
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Кировского административного округа города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов благоустройства.


Решением Омского городского Совета от 23.12.2009 года № 300             «О бюджете города Омска на 2010 год и плановый период на 2011 и 2012 годов» на выполнение мероприятий Программы по разделу «Благоустройство» администрации Кировского административного округа города Омска доведены бюджетные ассигнования в сумме 145 301,5 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, предусмотренных по плану на 1 полугодие 2010 года на реализацию Программы по муниципальной услуге «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа», определен в сумме 43 741,2 тыс. рублей, из них:

- 38 741,2 тыс. рублей на текущее содержание;

- 5 000,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

За 1 полугодие 2010 года выполнены следующие работы по зимнему содержанию дорог:

1.1. Обслуживание и содержание дорог категории А:

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на площади 40 213,3 тыс.кв.м на сумму 685,4 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 45 771,2 тыс. кв.м., 748,7 тыс. рублей). Процент фактического выполнения – 91,5 %. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет работ по очистки дорог от снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков). Основной причиной невыполнения плановых значений является отсутствие финансирования на приобретение ГСМ;
- россыпь противогололедных материалов на площади 21 928,8 тыс.кв.м на сумму 1 714,7 тыс. рублей  (план на 1 полугодие 2010 года – 25 583,6 тыс. кв.м., 2 040,9 тыс. рублей). Процент фактического выполнения – 84,0 %. Основной причиной невыполнения плановых значений является отсутствие финансирования на приобретение ГСМ;

- уборка снежного вала (отбивка) и различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги протяженностью 13 106,9 км. на сумму 1 225,6 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 14 013,7 км., 1 313,5 тыс. рублей). Процент фактического выполнения – 93,5 %. Основной причиной невыполнения плановых значений является отсутствие финансирование на приобретение ГСМ;
- удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием на площади           10 809,9 тыс.кв.м на сумму 1 590,8 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 12 303,9 тыс. кв. м, 1 810,6 тыс. рублей). Процент фактического исполнения - 87,9 %. Причиной невыполнения является отсутствие финансовых средств на ГСМ для выполнения работ в полном объеме и с надлежащим качеством;
- уборка, вывоз и погрузка снега - 4 682,0 тн. на сумму 96,3 тыс. рублей (план на 1 квартал 2010 года - 10 289,0 тн., 199,8 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 5 607,0 тн. (45,5 %), 103,5 тыс. рублей        (48,2 %). Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет объемов вывоза снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков).

1.2. Обслуживание и содержание дорог категории Б:

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на площади 70 379,4 тыс.кв.м на сумму 1 147,5 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 80 106,6 тыс. кв. м, 1 258,2 тыс. рублей). Процент фактического выполнения для натуральных показателей – 87,9 %; для стоимостных – 91,2 %. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет работ по очистки дорог от снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков). Основной причиной невыполнения плановых значений является отсутствие финансирования на приобретение ГСМ;

- россыпь противогололедных материалов на площади 38 378,7 тыс.кв.м на сумму 2 948,3 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 44 775,1 тыс. кв.м., 3 519,9 тыс. рублей). Процент фактического выполнения для натуральных показателей – 85,7 %; для стоимостных – 83,8 %. Основной причиной невыполнения плановых значений является отсутствие финансирования на приобретение ГСМ;

- удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями протяженностью 5 118,0 км на сумму 2 474,6 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 5 971,0 км, 2 887,1 тыс. рублей). Процент фактического исполнения работ составляет 85,7 %. Основная причина минимальный уровень выпадения осадков;

- удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием площадью           18 919,2 тыс.кв.м на сумму 2 784,1 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 21 335,6 тыс. кв.м, 3 137,7 тыс. рублей). Процент фактического исполнения работ составляет 88,7 %. Основная причина минимальный уровень выпадения осадков;

- уборка снежных валов автогрейдером (раздвижка и отбивка) и различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги протяженностью 26 535,7 км на сумму 2 501,4 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 28 756,2 км, 2 717,0 тыс. рублей). Процент фактического исполнения работ составляет      92,1 %. Основная причина минимальный уровень выпадения осадков;
- уборка, вывоз и погрузка снега - 4 096,0 тн на сумму 181,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 9 003,0 тн., 278,6 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 4 907,0 тн., 97,6 тыс. рублей. Процент фактического выполнения для натуральных показателей – 45,5 %; для стоимостных – 64,9 %. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет объемов вывоза снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков), а следовательно, отсутствие необходимости в уборке снега.
1.3. Обслуживание и содержание тротуаров в зимний период времени:

- очистка механической щеткой и ручная уборка на площади 926,9 тыс.кв.м на сумму 74,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 1 054,5 тыс. кв.м, 81,0 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 127,6 тыс.кв.м,   7 тыс. рублей. Процент фактического выполнения для натуральных показателей – 88,0 %; для стоимостных – 91,0 %. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме;

- россыпь противогололедных материалов на площади 743,1 тыс. кв.м на сумму 30,2 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 866,9 тыс. кв.м, 42,3 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 123,8 тыс. кв.м, 12,1 тыс. рублей. Процент фактического выполнения для натуральных показателей – 86,0 %; для стоимостных – 71,0 %. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме.
За 1 полугодие 2010 года выполнены следующие работы по летнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров:

2.1. Обслуживание и содержание дорог категории А:

- механическая очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением/без увлажнения на площади 53 570,2 тыс. кв.м на сумму 1 394,4 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 45 786,5 тыс. кв.м, 1 192,0 тыс. рублей). Процент фактического выполнения превышает плановый на 17 %. Данное превышение можно объяснить привлечением большего количества единиц автоспецтехники и рабочих для проведения работ по очистке дорог вследствие раннего начала весенне-летнего сезона.
- механическая мойка и поливка улиц и площадей на площади 33 840,7 тыс. кв.м на сумму 676,8 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 28 923,8 тыс. кв.м, 292,3 тыс. рублей). Процент фактического выполнения превышает плановый на 17 % (натуральный показатель); в 2,3 раза – стоимостной показатель. Данное превышение можно объяснить привлечением большего количества единиц автоспецтехники и рабочих для проведения работ по очистке дорог вследствие раннего начала весенне-летнего сезона.
- очистка прибордюрной части дорог от пыли и мусора вручную и уборка предметов мусора с элементов автомобильной дороги на площади 3 044,2 тыс. кв. м. на сумму 2 916,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 2 601,9 тыс. кв.м, 2 571,2 тыс. рублей). Процент фактического выполнения натурального показателя – 104,4 %; стоимостного - 112%. Высокий процент выполнения работ связан с подготовкой к проведению окружной «Флоры-2010» и началом более раннего начала весенне-летнего сезона. 
- прочие виды работ по  летнему содержанию автомобильных дорог выполнены на сумму 258,3 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 248,3 тыс. рублей). Процент фактического исполнения составляет 104,4 %.

2.2. Обслуживание и содержание дорог категории Б:

- механическая очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением/без увлажнения на площади 93 248,0 тыс. кв.м на сумму 2 425,2 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 79 498,2 тыс. кв.м, 2 066,7 тыс. рублей). Процент фактического выполнения превышает плановый на 17 %. Данное превышение можно объяснить привлечением большего количества единиц автоспецтехники и рабочих для проведения работ по очистке дорог вследствие раннего начала весенне-летнего сезона.
- механическая мойка и поливка улиц и площадей на площади 14 982,3 тыс. кв.м на сумму 299,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 12 805,4 тыс. кв.м, 256,0 тыс. рублей). Процент фактического выполнения превышает плановый на 17 %. Данное превышение можно объяснить привлечением большего количества единиц автоспецтехники и рабочих для проведения работ по очистке дорог вследствие раннего начала весенне-летнего сезона.
- очистка прибордюрной части дорог от пыли и мусора вручную и уборка предметов мусора с элементов автомобильной дороги на площади 4 868,4 тыс. кв. м. на сумму 4 682,4 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 4 161,1 тыс. кв.м, 4 138,7 тыс. рублей). Процент фактического выполнения натурального показателя – 104,0 %; стоимостного - 101,0 %.

- прочие виды работ по летнему содержанию автомобильных дорог выполнены на сумму 489,8 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 429,5 тыс. рублей). Процент фактического выполнения составляет 114,0 %. Фактическое превышение связано с подготовкой к проведению «Флоры-2010».
2.3. Обслуживание и содержание дорог категории Г:

- планировка дорог частного сектора автогрейдером протяженностью 61,0 тыс. пог. м. на сумму 15,3 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 76,3 тыс. пог.м., 19,0 тыс. рублей). Процент фактического выполнения 80 %, что связано с отсутствием ГСМ на проведение работ в полном объеме.
2.4. Обслуживание и содержание тротуаров в летний период времени:

- очистка механической щеткой и ручная уборка на площади 637,3 тыс.кв.м на сумму 105,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 637,3 тыс. кв.м, 104,5 тыс. рублей). Работы выполнены в полном объеме.
В течение 1 полугодия текущего года на территории округа проводились работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров на площади 15,7 тыс. кв.м на сумму 1 317,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 15,3 тыс. кв. м, 1 434,1 тыс. рублей), при этом расход асфальтобетонной смеси и нефтяного битума на проведении указанных работ составил 1 947,0 тн на сумму 3 948,2 тыс. рублей (планом предусмотрено 2 031,0 тн на сумму 4 103,7 тыс. рублей).
В ходе проведения обследования автомобильных дорог округа были выявлены их основные потребительские свойства. Большую необходимость проведения ремонта были выявлены на дорогах с крупными по площадям размерами, при этом глубина ям оказалась незначительной. Таким образом стала применяться технология тонкослойной укладки асфальтобетонного покрытия.
За 1 полугодие 2010 года выполнены следующие работы по обслуживанию ливневой канализации (инженерных коммуникациях) при дорогах округа.
3.1. Обслуживание и содержание ливневой канализации:

- очистка дождеприемных колодцев (792 штук на сумму 155,2 тыс. рублей) и очистка смотровых колодцев (31 штук на сумму 52,5 тыс. рублей) (план на 1 полугодие 2010 года составил 278 штук (137,5 тыс. рублей) и 372 штук (629,9 тыс. рублей) соответственно. Превышение фактического показателя по очистке дождеприемных колодцев (в 2,8 раза) связано с проведением в округе противопаводковых мероприятий, которые были выполнены в 1 квартале текущего года. Работы по очистке смотровых колодцев выполнены на 8 %, что связано с отсутствием необходимости;

- промывка труб протяженностью 1 694 пог. метров на сумму 654,4 тыс. рублей. (план на 1 полугодие 2010 года – 2 249 пог. метров, 868,6 тыс. рублей). Фактический показатель выполнения работ составил 75,3 %, что связано с отсутствием особой необходимости при проведении работ и погодными условиями (низкий уровень выпадения осадков);

- дополнительно проведены работы по откачке сточных вод в период весенней распутицы 177 часов на сумму 111,6 тыс. рублей. Данные работы не предусмотрены в муниципальном задании, так как носят аварийный характер.
В течение 1-го полугодия в рамках оказания муниципальных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог и тротуаров были выполнены работы по выкашиванию обочин дорог общей протяженностью 53,2 тыс. кв. м. на общую сумму 53,2 тыс.рублей.

Также проводилась покраска металлических ограждений, расположенных при дорогах округа площадью 1,6 тыс. кв. м на сумму 30,4 тыс. рублей.  
Таким образом, затраты на реализацию Программы за отчетный период в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа составили 59 678,5 тыс. рублей (исполнение превысило план в 1,4 раза), из них:

- 37 191,5 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение – 96,0 %);

- 22 487,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года (превышение в 4,5 раза).

Превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5).
Всего за 1 полугодие 2010 года кассовые расходы по данной муниципальной услуге составили 65 506,9 тыс. рублей (исполнение к годовому плану – 80,9 %).
2. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы по муниципальной услуге «Организация озеленения территории округа» определены в сумме 17 168,4 тыс. рублей, из них:

- 12 068,4 тыс. рублей на текущее содержание;

- 5 100,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года. 

За 1 полугодие 2010 года выполнены следующие работы:

- заготовка саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой в количестве 156 штук на сумму 10,1 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 1080 штук, 69,7 тыс. рублей). Исполнение – 14,4 %. Причиной невыполнения является отсутствие финансовых средств на приобретение посадочного материала;
- подготовка и посадка деревьев и кустарников в количестве 27 штук на общую сумму 43,8 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 150 штук, 243,1 тыс. рублей). Исполнение – 18,0 %. Низкий процент исполнения связан с погодными условиями, которые не соответствовали технологии проведения работ в установленный период. Работы начали выполняться с апреля 2010 года;

- подготовка 227 ям для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой и их посадка в количестве 203 штук на сумму 108,9 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 250 штук, 114,7 тыс. рублей). Исполнение – 95,0 %. Причина невыполнения работ – отсутствие финансирования на приобретение деревьев-саженцев.
- уборка садовых дорожек зимой: механизировано и вручную на площади 2 855,2 тыс.кв.м на сумму 911,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 4 399,1 тыс.кв.м., 1 223,0 тыс. рублей). Причина невыполнения показателей (натуральные - 65,0 %, стоимостные – 74,4 %) является отсутствие денежных средств на приобретение ГСМ, а также начало раннего весенне-летнего сезона;

- уборка садовых дорожек летом: механизировано и вручную на площади 1 591,3 тыс.кв.м на сумму 371,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года –    3 211,6 тыс.кв.м., 236,0 тыс. рублей). Причиной невыполнения натуральных показателей (49,5 %), а также превышение процента стоимостных показателей на 57,2 % связано с отсутствием финансирования;
- посадка цветников однолетних на площади 5,1 тыс.кв.м на сумму 1 195,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 6,2 тыс.кв.м., 1 468,9 тыс. рублей). Исполнение – 81,4 %. Причина невыполнения работ – отсутствие финансирования на приобретение посадочного материала.

- уходные работы за цветниками из многолетников на площади 2,0 тыс. кв.м на сумму 253,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 3,9 тыс.кв.м., 493,6 тыс. рублей). Исполнение – 51,4 %. Причина неисполнения – отсутствие финансирования на приобретение ГСМ.

- устройство газона на территории округа на площади 28,0 тыс. кв.м на сумму 2 520,0 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 52,5 тыс.кв.м., 4 725,0 тыс. рублей). Исполнение – 53,3 %. Причина неисполнения – отсутствие финансирования на приобретение ГСМ.
- выкашивание газонов на площади 1 759,7 тыс. кв. м на сумму 1 759,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 1 935,9 тыс.кв.м., 1 935,9 тыс. рублей). Исполнение – 90,9 %. Причина неисполнения – отсутствие финансирования на приобретение ГСМ.
- валка деревьев в количестве 596,7 куб. метров складочных кряжей на сумму 346,3 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 356,0 куб. метров складочных кряжей, 165,7 тыс. рублей). Перевыполнение натуральных показателей в 1,7 раза, стоимостных – в 2 раза;
- формовочная обрезка (кронирование) деревьев в количестве 566 штук на сумму 485,2 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 436 штук, 373,7 тыс. рублей);

- полив объектов зеленого хозяйства на территории округа емкостью 2 051,6 куб. метров воды на сумму 315,9 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 1 436,8 куб. метров воды, 221,3 тыс. рублей). План перевыполнен на 43,0 %;

- рыхление почвы в приствольных кругах деревьев в количестве 450 штук на сумму 0,9 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 390 штук, 0,8 тыс. рублей). Плановые значения работ превышены на 15 %, что связано с подготовкой к проведению «Флоры-2010» и Дня города;
- уборка покрытия из мрамора и гранита зимой на площади 33,2 тыс. кв.м. на сумму 99,6 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 15,0 тыс. кв.м., 44,9 тыс. рублей). Перевыполнение показателя в зимний период времени (в 2,2 раза) связано с выполнением работ по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
- уборка покрытия из мрамора и гранита летом на площади 35,7 тыс. кв.м. на сумму 107,1 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 12,8 тыс. кв.м., 38,5 тыс. рублей). Перевыполнение показателя (в 2,8 раза) связано с выполнением работ по подготовке к празднованию «Флоры-2010» и празднованию Дня города;

- сгребание и уборка трав (санитарная очистка газонов от мусора и различных предметов) на территории в 1 164,2 га на сумму 526,2 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 171,6 га, 77,6 тыс. рублей). Перевыполнение показателя (в 6,8 раза) связано с выполнением работ по подготовке к празднованию «Флоры-2010» на территории округа;
- профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции в Парке 30-летия Победы на сумму 44,8 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 63,2 тыс. рублей). Исполнение – 70,9 %. Выполнения мероприятия запланировано провести в 3-м квартале текущего года.
Кроме того, на территории Кировского административного округа города Омска были проведены следующие виды работ, которые не были запланированы.
- формовочная обрезка кустарников  в количестве 13,4 тыс. штук  на сумму 26,8 тыс. рублей;

- очистка фонтана и бассейна площадью 28,9 тыс. кв. м на сумму 86,7 тыс. рублей.
Таким образом, затраты на реализацию Программы в части выполнения муниципальной услуги «Организация озеленения территории округа» составили 28 649,1 тыс. рублей, из них:

-  9 931,8 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение – 82,3 %); 

- 18 717,3 тыс. рублей на оплату работ подрядным организациям по озеленению микрорайонов округа, выполненных до 2010 года (превышение в 3,7 раза).


Превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5; 12).

За 1 полугодие 2010 года кассовые расходы по данной муниципальной услуге составили 28 210,8 тыс. рублей (исполнение к годовому плану – 89,8 %). 
3. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы за отчетный период по муниципальной услуге «Организация благоустройства территории округа» определены в сумме 22 013,7 тыс. рублей, из них:

- 9 013,7 тыс. рублей на текущее содержание;

- 13 000,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

В течение 1 полугодия 2010 года выполнены следующие виды работ:

- вывоз мусора автомобилями самосвалами с несанкционированных свалок и на субботниках – 17 505 куб.м на сумму 2 763,5 тыс. рублей (план на     1 полугодие 2010 года – 13 366 куб.м., 2 110,1 тыс. рублей). Увеличение объемов работ, а следовательно и финансовых затрат на 31,0 % связано с выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа и прилегающих к ним территорий;

- очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда на площади 607,0 тыс. кв. м на сумму 1 420,3 тыс. рублей (план на              1 полугодие 2010 года - 1 013,3 тыс. кв. м., 2 371,2 тыс. рублей). Исполнение -   59,9 %. Причина невыполнения - погодные условия в зимний период времени, не соответствующие выполнению работ;
- очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную на площади 546,3 тыс. кв. м на сумму 404,3 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 1 458,6 тыс.кв.м., 1 079,3 тыс. рублей). Исполнение 37,5 %, что связано с отсутствием необходимости уборки территории и финансированием на оплату работ рабочим; 

- очистка и мойка стен автопавильонов на площади 66,6 тыс. кв. м на сумму 524,9 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 123,8 тыс. кв. м., 975,8 тыс. рублей). Исполнение – 53,8 %. Причина невыполнения – отсутствие достаточного финансирования на выполнение работ;
- очистка памятников от мусора, снега и льда на площади 1,6 тыс. кв.м. на сумму 3,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- изготовление и установка аншлагов (номерные знаки, адресные указатели улиц) в количестве 31 штук на сумму 1,7 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года - 450 штук, 25,1 тыс. рублей). Исполнение - 14,4 %. Работы по установке адресных указателей и номерных знаков будут выполнены в полном объеме в последующие периоды при определении месторасположения объектов и наличия финансовых средств на оплату работ;

- подготовительные работы к проведению праздничных мероприятий в сумме 176,2 тыс. рублей (оформление улиц к праздникам – гирлянды, флажки и флаги, светоотражающие панно и др.). План – 267,8 тыс. рублей. Основная причина невыполнения – отсутствие финансирования на проведение работ по подготовке к праздничным мероприятиям;
- очистка ливневой канализации в секторе индивидуальной застройки протяженностью 25,6 тыс. пог. м. в сумме 1 284,0 тыс. рублей (план на               1 полугодие 2010 года – 27,6 тыс. пог. м., 1 552,0 тыс. рублей). Исполнение в натуральном выражении - 92,8 %, стоимостном – 82,7 %, что связано с отсутствием необходимости очистки ливневой канализации;

- откачка сточных вод в период весенней распутицы в сумме 88,2 тыс. рублей (план – 126,1 тыс. рублей). Причина невыполнения (70,0 %) – погодные условия и низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме;
- работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства на территории Кировского пляжа на общую сумму 1 423,2 тыс. рублей (план на 1 полугодие 2010 года – 652,2 тыс. рублей). Причина фактического превышения связана с большими объемами выполнения работ по обустройству пляжа и подготовкой к купальному сезону (водолазные работы по обследованию и очистке дна, санэпидемиологическое услуги по исследованию воды, обучение матросов-спасателей, ремонт и покраска малых архитектурных форм, установка пляжного оборудования, изготовление щитов);
- выполнение прочих видов работ по благоустройству округа (покраска монументов и автопавильонов) на сумму 15,2 тыс. рублей (план – 20,9 тыс. рублей). Исполнение – 72,7 %. Неисполнение в полном объеме, связано с отсутствием финансирования на проведение работ.

Кроме того, администрацией Кировского административного округа города Омска были выполнены работы по изготовлению и монтажу остановочного павильона не территории округа на сумму 87,2 тыс. рублей, а также ремонт качели и песочницы на сумму 2,6 тыс. рублей.
Таким образом, затраты на реализацию Программы за отчетный период по данной муниципальной услуге составили 49 061,9 тыс. рублей, из них:

-  8 812,0 тыс. рублей - текущее содержание (исполнение – 97,8 %);
- 40 249,9 тыс. рублей - оплата работ по благоустройству микрорайонов Кировского административного округа, выполненных до 2010 года (превышение в 3,1 раза).
Значительное превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5).

Всего за 1 полугодие 2010 года кассовые расходы по муниципальной услуге составили 32 542,2 тыс. рублей (исполнение к годовому плану – 99,0 %).
В целом, по итогам 1 полугодия 2010 года, общая сумма доведенных бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы функционирования администрации Кировского административного округа города Омска «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010-2012 годы» составляет     84 699,3 тыс. рублей, из них:

- 59 823,3 тыс. рублей на текущее содержание;

- 23 100,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 137 389,5 тыс. рублей, из них:
-  55 935,3 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение - 93,5 %);
- 81 454,2 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года (отклонение в 3,5 раз).


Кассовые расходы составили 126 259,9 тыс. рублей (86,9 % к годовому плану).
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