ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БОУ ДОД «ДШИ» г. Омска 

в 2012-2013  УЧЕБНОМ ГОДУ
	I.  Нормативно-правовое закрепление и внесение изменений 


	№ 
	Мероприятия 
	Ответственные  
	Сроки 

	1.1 
	Составление плана – графика по внедрению ФГТ 
	Директор   
	Сентябрь 2012
Ноябрь 2012 – 

            февраль 2013 
  
  
  
   

	1.2 
	Разработка ДПОП 
	  
  
Преподаватели-предметники,

Заведующие отделениями (отделами), 

Зам.директора по УВР
  
	

	1.2.1 
	Введение
	
	

	1.2.2 
	Пояснительная записка
	
	

	1.2.3 
	Планируемые результаты освоения ДПОП
	
	

	1.2.4 
	Учебный план
	
	

	1.2.5 
	Программа формирования УУД
	
	

	1.2.6 
	Программы отдельных предметов
	
	

	1.2.7 
	Система оценки достижения планируемых результатов
	
	

	1.3 
	Утверждение ДПОП
	Методический совет;
педагогический совет;
 директор  
	Март 2013 

	1.4 
	Анализ изменения нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГТ 
	Директор 
	Сентябрь - октябрь 2012 

	1.5 
	Разработка новых должностных инструкций 

	Директор 
	Ноябрь 2012 – 

 февраль 2013   
 


	№ 
	Мероприятия 
	Ответственные  
	Сроки 

	1.6
	Разработка Договоров об оказании образовательных услуг по ДПОП с родителями (законными представителями)
	Директор
	Ноябрь 2012 – 

           февраль 2013 

	1.7 
	Разработка «Положения о ВКШ» 
	 Директор   
	 Ноябрь 2012 – 

             февраль 2013  

	1.8 
	Внесение изменений в Устав Учреждения 

	Директор  
	Ноябрь – декабрь 2012  

	1.9 
	Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения, санитарно-гигиенических норм 
	Зам.директора по АХЧ  
	Ноябрь – февраль 2012  

	1.10 
	Разработка «Положения о портфолио ученика и преподавателя» 
	Зам.директора по УВР 
	Ноябрь 2012 – 

 февраль 2013   

	1.11 
	Разработка «Положения об оценке освоения ДПОП» 
	Зам.директора по УВР  
	Ноябрь 2012 – 

 февраль 2013    

	1.12
	Утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность ДШИ в соответствии с ФГТ (п.п. 5-7, 9-11 и др. раздела I) 
	Директор 
	Март – май 2013

	1.13
	Заключение Договоров об оказании образовательных услуг по ДПОП с родителями (законными представителями)
	Директор 
	Май – август 2013

	II. Просветительская и информационная работа, освещение СМИ подготовки внедрения ФГТ 



	2.1 
	Размещение на школьном сайте информации о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГТ 
	Директор

Зам директора по УВР  
	В течение 

2012-2013 учебного года   

	2.2 
	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам внедрения ФГТ 
	Директор

Зам директора по УВР  
	В течение 

2012-2013 учебного года   

	2.3 
	Информирование общественности через стенды для родителей, СМИ, школьную газету 
	  Директор

Зам директора по УВР
	В течение 

2012-2013 учебного года   

	III. Научно-методическое сопровождение ФГТ 


	№ 
	Мероприятия 
	Ответственные  
	Сроки 

	3.1 
	Разработка образовательной программы учреждения  
	Директор

Зам директора по УВР  
	В течение 

2012-2013 учебного года   

	3.2 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГТ 
	Директор

Зам директора по УВР  
	В течение 

2012-2013 учебного года   

	3.3 
	Разработка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГТ 
	Директор

Зам директора по УВР  
	В течение 

2012-2013 учебного года  

	3.4 
	Организация посещения преподавателями – предметниками семинаров, организованных департаментом культуры Администрации города Омска 
	  Директор

Зам директора по УВР

	В течение 

2012-2013 учебного года 

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГТ 

	4.1 
	Разработка плана повышения квалификации преподавателей – предметников 
	 Директор  
	Октябрь 2012 

	V. Создание материально-технических условий введения ФГТ 

	5.1 
	Приведение материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГТ 
	Директор   

Зам.директора по АХЧ 
	Март - август 2013  

	VI. Организационные мероприятия 

	6.1 
	Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГТ 
	
	 Январь-август 2013 

	6.2 
	Организация и контроль за реализацией перехода на ФГТ 
	 Директор

Зам директора по УВР
	Январь-август 2013   

	6.3 
	Мониторинг введения ФГТ 
	  Директор

Зам директора по УВР
	С сентября  2013   

	6.4 
	Анализ введения ФГТ 
	  
	С сентября  2013  


