Пояснительная записка к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования департамента строительства Администрации города Омска «Проведение муниципальной градостроительной политики на территории города Омска на 2009 – 2011 годы»
 за 9 месяцев 2009 года
Задача 1.

По целевому индикатору 1.
За 9 месяцев 2009 года введено в эксплуатацию пять социально значимых объектов: реконструкция 2-х этажного здания под «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и реконструкция плавательного бассейна «Альбатрос», МУЗ «Городская поликлиника № 1», реконструкция родильного дома ГОЗОО «Областная клиническая больница», Крытый каток с искусственным льдом по ул. 6-я Станционная.
По целевому индикатору 3.
Общая площадь введенных в действие за 9 месяцев 2009 года домов на одного жителя города Омска составила 0,21 кв.метров или 42 % от запланированного на 2009 год.
По целевому индикатору 5.
За 9 месяцев 2009 года в городе Омске введено в действие 21,74 жилых квартир в расчете на 1000 жителей, что составляет 98,3 % от планируемого на 2009 год.
По целевому индикатору 6.
За 9 месяцев 2009 года в городе Омске введено в действие 234,85 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 41,9 % от планируемого на 2009 год.

Вопросы, отраженные в целевых индикаторах 2 и 4 рассчитываются исходя из информации, подготавливаемой в целом по году ГП Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства».
     Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования департамента строительства Администрации города Омска за 9 месяцев текущего года составили 9 283,14 тыс. рублей. 

