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Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска

от __________________№ ____
ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории планировочного элемента 12-2, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ Кировская в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Кировского административного округа города Омска и обеспечения технологического присоединения новых потребителей предусмотрено Инвестиционной программой Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 – 2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043», Программой развития электроэнергетики в Омской области на 2018-2022 годы, утвержденной Указом губернатора Омской области от 28 апреля 2018 года № 51 «О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2018-2022 годы» и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы».
Строительно-монтажные работы по строительству ПС 110 кВ Семиреченская и перевод нагрузки с ПС 110 кВ Кировская планируется осуществить в соответствии с проектной документацией в следующей технологической последовательности:
1. Вынос кабелей 10 кВ с предполагаемой площадки строительства ПС      110 кВ Семиреченская.

2. Строительство здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, совмещенного с открытым распределительным устройством (ОРУ).

3. Монтаж трансформаторов собственных нужд (ТСН). Монтаж щита собственных нужд ПС (ЩСН ПС).

4. Подключение новых ТСН к резервным ячейкам ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Кировская.

5. Строительство фундаментов и монтаж оборудования силовых трансформаторов 1Т и 2Т.

6. Монтаж маслосборника и маслоотводящей системы от силовых трансформаторов.

7.  Монтаж шинных мостов 10 кВ от 1Т и 2Т до ЗРУ 10 кВ.

8.  Монтаж оборудования ОРУ 110 кВ.

9.  Монтаж новых кабельных лотков до устанавливаемого оборудования.

10.  Строительство заходов ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская I цепь с отпайками (С-63).

11.  Перевод питания по ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская I цепь с отпайками (С-63) на ПС 110 кВ Семиреченская.
12.  Соединение 1 СШ ПС 110 кВ Семиреченская и 2 СШ ПС 110 кВ Кировская по ВЛ 110 кВ используя цепь опор для заходов ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская I цепь с отпайками (С-63) (монтаж нулевого пролета с опоры 1б на приемный портал ПС 110 кВ Кировская).

13.  Ввод ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Семиреченская в эксплуатацию. Пусконаладка основного оборудования под напряжением.

14.  Строительство заходов, ВЛ 110 кВ Кировская – ОБВ-2 (С-49) на ПС 110 кВ Семиреченская. Перевод питания по ВЛ 110 кВ Кировская - ОБВ-2 (С-49) на ПС 110 кВ Семиреченская.

15.  Ввод в работу силовых трансформаторов 1Т и 2Т и ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Семиреченская. Перевод питания новых ТСН с ПС 110 кВ Кировская на ПС 110 кВ Семиреченская.

16.  Поочередный перезавод КЛ 10 кВ с ПС 110 кВ Кировская на ПС 110 кВ Семиреченская.

17.  Перевод питания по ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (С-90) на ПС 110 кВ Семиреченская.

18.  Отключение ПС Кировская от сети 110 кВ. Перевод питания ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская II цепь с отпайками (С-64) на ПС 110 кВ Семиреченская.
19.  Благоустройство территории ПС 110 кВ Семиреченская.

20.  Полный демонтаж ПС 110 кВ Кировская.

21.  Благоустройство освободившейся территории ПС 110 кВ Кировская.
