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1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Заев А.А.

Заместитель Председателя Правительства Омской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Пестряков Д.А.Руководитель регионального проекта Первый заместитель Министра

Пестряков Д.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

транспортной системы в Омской области"

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных

дорог, пассажирского транспорта в Омской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

69,9000 2020

0,0000 0,0000 69,9000 74,0000 78,8200 82,9085 85,0812

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

40,7000 2020

0,0000 0,0000 40,7000 43,6000 45,6300 47,5542 50,0085

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.3.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

62,8300 2023

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,8300 68,3200

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1162 0,2687 1,2909

Тысяча

погонных

метров

ФП СОУ "Эталон"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

местного значения

(накопленным итогом)

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

0,0000 0,0000 100,000

0

62,0000 64,0000 66,0000 70,0026

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 82,9085

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 47,5542

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,8300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,2687

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 66,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

1.1

Обеспечено

заключение

контрактов

(доведение

государственного

задания),

предусматривающих

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть"

Штука

- - - - 1,0

000

 Обеспечен

мониторинг

заключаемых

контрактов

(доведения

государственных

заданий) в целях

обеспечения к 2024

году доли

приобретаемого у

Российских

подрядчиков

оборудования

(товаров, работ,

услуг) на уровне не

менее 70 %.

Информация о

заключении

контрактов на

выполнение

дорожных работ

вносится

Министерством

транспорта и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожного

хозяйства Омской

области в СОУ

"Эталон" на

ежедневной основе

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Организована

ежегодная работа

по выполнению

работ по ремонту,

капитальному

ремонту,

строительству

(реконструкции)

автомобильных

дорог

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на

них. Перечень

объектов

определяется на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основании анализа

поступающих

обращений

граждан, а также

по результатам

проведенных

обследований

автомобильных

дорог КУ Омской

области

"Управление

дорожного

хозяйства Омской

области" и БУ

Администрации

города Омска

"Управление

дорожного

хозяйства и

благоустройства".

К 2024 году по

итогам

реализованных

мероприятий доля

протяженности

автомобильных

дорог Омской

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям,

увеличится с 40,7

% до 51,01 %, доля

протяженности

дорожной сети

Омской городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям, - с

69,9 % до 85,08 %

3

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

3.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

выполнены дорожные

работы на территории

Омской области

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Организована

ежегодная работа

по выполнению

дорожных работ на

автомобильный

дорогах. Перечень

объектов

определяется на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основании анализа

поступающих

обращений

граждан, а также

по результатам

проведенных

обследований

автомобильных

дорог КУ Омской

области

"Управление

дорожного

хозяйства Омской

области" и БУ

Администрации

города Омска

"Управление

дорожного

хозяйства и

благоустройства".

К 2024 году по

итогам

реализованных

мероприятий доля

протяженности

автомобильных

дорог Омской

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям,

увеличится с 40,7

% до 51,01 %, доля

протяженности

дорожной сети

Омской городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям, - с

69,9 % до 85,08 %
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год выполнены

дорожные работы на территории Омской

области

1.1

1 739 978,864 842 868,91 6 556 823,053 252 518,10 3 441 229,61 21 560 664,081 727 245,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 739 978,864 842 868,91 6 556 823,053 252 518,10 3 441 229,61 21 560 664,081 727 245,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 739 978,864 736 636,86 6 446 823,053 132 518,10 3 441 229,61 21 224 432,031 727 245,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 122 000,001 558 070,00 890 000,000,00 3 441 229,61 8 738 545,161 727 245,55

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 122 000,000,00 890 000,000,00 3 441 229,61 7 180 475,161 727 245,55

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 122 000,00106 232,05 1 000 000,00120 000,00 3 441 229,61 7 516 707,211 727 245,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

2 317 314,310,00 0,000,00 3 791 711,95 10 570 982,424 461 956,16
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

2 317 314,310,00 0,000,00 3 791 711,95 10 570 982,424 461 956,16

бюджет субъекта2.1.1.1.

2 317 314,310,00 0,000,00 3 791 711,95 10 570 982,424 461 956,16

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

509 867,380,00 0,000,00 0,00 509 867,380,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 252 518,10 4 842 868,91 6 556 823,05 4 057 293,17

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6 189 201,71 7 232 941,56 32 131 646,50

3 252 518,10 4 057 293,174 842 868,91 6 556 823,05 6 189 201,71 7 232 941,56 32 131 646,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

выполнены дорожные работы на

территории Омской области

0,00 235 500,0

0

254 732,0

1

254 732,0

1

397 083,2

3

493 020,6

9

1 727 245,55

1 727 245

,55

1 405 730

,95

1 205 730

,95

1 005 730

,95

850 573,9

5

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 504 678,8

3

1 004 678

,83

1 137 703

,41

1 673 981

,36

2 418 645

,71

4 461 956,16

3 968 975

,90

3 825 927

,90

3 646 858

,42

3 497 472

,10

3 006 835

,07

ИТОГО:

0,00 740 178,8

3

1 259 410

,84

1 392 435

,42

2 071 064

,59

2 911 666

,40

6 189 201,71

5 696 221

,45

5 231 658

,85

4 852 589

,37

4 503 203

,05

3 857 409

,02
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

выполнены дорожные работы на

территории Омской области"

Организована ежегодная

работа по выполнению

дорожных работ на

автомобильный дорогах.

Перечень объектов

определяется на основании

анализа поступающих

обращений граждан, а

также по результатам

проведенных обследований

автомобильных дорог КУ

Омской области

"Управление дорожного

хозяйства Омской области"

и БУ Администрации

города Омска "Управление

дорожного хозяйства и

благоустройства". К 2024

году по итогам

реализованных

мероприятий доля

протяженности

Пестряков

Д.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорог

Омской области

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

увеличится с 40,7 % до

51,01 %, доля

протяженности дорожной

сети Омской городской

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,

- с 69,9 % до 85,08 %

1.1.1

Контрольная точка

"Министерством строительства,

транспорта и дорожного

хозяйства Омской области

совместно с Управлением

государственной инспекции

безопасности дорожного

движения Управления

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по

Омской области разрабатываются

планы проведения в текущем

году мероприятий, направленных

на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения"

Прочий тип документа

(планы проведения в

текущем году мероприятий,

направленных на

пропагандирование

соблюдения Правил

дорожного движения)

-

Минуллин Р.Г.

15.04.2019

01 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

Отчет по заключению

контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых

для реализации и

достижения целевых

показателей на текущий год

-

Минуллин Р.Г.

31.05.2019

12 14 --

1.1.3

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Омской городской

агломерации выполняются

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий,

предусмотренные региональным

проектом на текущий год "

Отчет об обеспечении

выполнения мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом в

текущем году

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

Отчет по заключению

контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых

для реализации и

достижения целевых

-

Минуллин Р.Г.

01.04.2020

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

показателей на 2020 год

1.1.5

Контрольная точка

"Министерством строительства,

транспорта и дорожного

хозяйства Омской области

совместно с Управлением

государственной инспекции

безопасности дорожного

движения Управления

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по

Омской области разрабатываются

планы проведения в текущем

году мероприятий, направленных

на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения"

Прочий тип документа

(планы проведения в

текущем году мероприятий,

направленных на

пропагандирование

соблюдения Правил

дорожного движения)

-

Минуллин Р.Г.

15.04.2020

12 02 --

1.1.6

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Омской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

Отчет об обеспечении

выполнения мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом в

текущем году

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий,

предусмотренные региональным

проектом на текущий год"

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год"

Паспорт проекта

Подтверждающий документ

-

Минуллин Р.Г.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.8

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

Отчет по заключению

контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых

для реализации и

достижения целевых

показателей на текущий год

-

Минуллин Р.Г.

01.04.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Субъектами Прочий тип документа

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2021

Взаимо 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»", значение: 0.0000

Подтверждающий документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2021

13 16 --

1.1.11

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог

регионального или

Отчет об обеспечении

выполнения мероприятий,

предусмотренных

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2021

14 15 --



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального значения,

дорожной сети Омской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, предусмотренные

региональным проектом на

текущий год ", значение: 0.0000

региональным проектом в

текущем году

1.1.12

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

Отчет по заключению

контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых

для реализации и

достижения целевых

показателей на текущий год

-

Минуллин Р.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

промежуточных итогах

-

Минуллин Р.Г.

01.07.2022

13 15 --

1.1.14

Контрольная точка

"Аналитическая записка о

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

-

Минуллин Р.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточных итогах" промежуточных итогахиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.16

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Омской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, предусмотренные

Отчет об обеспечении

выполнения мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом в

текущем году

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональным проектом на

текущий год"

вует

1.1.17

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть""

Отчет о проведенной

диагностики

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Отчет о проведенной

диагностики

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации"

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

-

Пестряков

Д.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

выполнение дорожных работ,

необходимых для достижения

целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Пестряков

Д.А.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 СОУ

"Эталон"

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

-

Пестряков

Д.А.

30.06.2023

12 15 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального, местного

значения"

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

-

Пестряков

Д.А.

31.08.2023

14 16 СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

-

Пестряков

Д.А.

31.10.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.24

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, в том числе дорожной

сети Омской городской

агломерации выполнены

Отчет об итогах реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог

-

Пестряков

Д.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожные работы в целях их

приведения в нормативное

состояние"

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведена

оценка (диагностика)

технического состояния на сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения, в том числе дорожной

сети Омской городской

агломерации в целях

подтверждения нормативного

состояния, необходимого для

подтверждения достижения

целевых показателей

регионального проекта"

Отчет о результатах оценки

(диагностики) технического

состояния автомобильных

дорог

-

Пестряков

Д.А.

01.12.2023

17 19 СОУ

"Эталон"

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения, в том числе дорожной

сети Омской городской

агломерации в целях

подтверждения нормативного

состояния"

Отчет о результатах

камеральной обработки

результатов оценки

(диагностики)

-

Пестряков

Д.А.

01.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка

"Владельцами,

балансодержателями и иными

организациями обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта в текущем

году "

Отчет по заключению

контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых

для реализации и

достижения целевых

показателей на текущий год

-

Пестряков

Д.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.28

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Омской городской

агломерации выполняются

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий,

предусмотренные региональным

проектом на текущий год "

Отчет об обеспечении

выполнения мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом в

текущем году

-

Пестряков

Д.А.

01.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены Организована ежегоднаяПестряков

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо Взаимо СОУНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них "

работа по выполнению

работ по ремонту,

капитальному ремонту,

строительству

(реконструкции)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них. Перечень объектов

определяется на основании

анализа поступающих

обращений граждан, а

также по результатам

проведенных обследований

автомобильных дорог КУ

Омской области

"Управление дорожного

хозяйства Омской области"

и БУ Администрации

города Омска "Управление

дорожного хозяйства и

благоустройства". К 2024

году по итогам

реализованных

мероприятий доля

протяженности

автомобильных дорог

Омской области

регионального и

Д.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

увеличится с 40,7 % до

51,01 %, доля

протяженности дорожной

сети Омской городской

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,

- с 69,9 % до 85,08 %

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Минуллин Р.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Проведено

заседание ведомственного

проектного офиса по реализации

национального проекта

"Безопасные качественные

дороги" на территории Омской

области по вопросу готовности

служб заказчика и подрядных

Протокол

-

Минуллин Р.Г.

01.06.2022

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций к выполнению работ

на объектах регионального или

межмуниципального значения и

объектов улично-дорожной сети

г. Омска"

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Минуллин Р.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Докладная записка о

выполнении работ на

объектах регионального

проекта РДМС

-

Минуллин Р.Г.

01.08.2022

02 14 --

2.1.5

Контрольная точка "о

выполнении работ на объектах

регионального проекта РДМС"

Докладная записка о

выполнении работ на

объектах регионального

проекта РДМС

-

Минуллин Р.Г.

01.10.2022

13 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минуллин Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по приведению в

нормативное состояние дорог

регионального или

межмуниципального значения, а

также капитальному ремонту

искусственных сооружений на

них"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

сооружений

-

Пестряков

Д.А.

28.02.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по приведению в

нормативное состояние дорог

регионального или

межмуниципального значения, а

также капитальному ремонту

искусственных сооружений на

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

сооружений

-

Пестряков

Д.А.

28.04.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

них" и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по приведению в

нормативное состояние дорог

регионального или

межмуниципального значения, а

также капитальному ремонту

искусственных сооружений на

них"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

сооружений

-

Пестряков

Д.А.

30.06.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по приведению в

нормативное состояние дорог

регионального или

межмуниципального значения, а

также капитальному ремонту

искусственных сооружений на

них"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

сооружений

-

Пестряков

Д.А.

31.08.2023

14 16 СОУ

"Эталон"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по приведению в

нормативное состояние дорог

регионального или

межмуниципального значения, а

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

-

Пестряков

Д.А.

31.10.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также капитальному ремонту

искусственных сооружений на

них"

сооруженийьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Завершены

мероприятия 2023 года по

приведению в нормативное

состояние дорог регионального

или межмуниципального

значения, а также капитальному

ремонту искусственных

сооружений"

Отчет об итогах реализации

мероприятий по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и капитальному

ремонту искусственных

сооружений

-

Пестряков

Д.А.

29.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Обеспечено

заключение контрактов

(доведение государственного

задания), предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в рамках федерального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть""

 Обеспечен мониторинг

заключаемых контрактов

(доведения

государственных заданий) в

целях обеспечения к 2024

году доли приобретаемого у

Российских подрядчиков

оборудования (товаров,

работ, услуг) на уровне не

менее 70 %. Информация о

заключении контрактов на

выполнение дорожных

Пестряков

Д.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ вносится

Министерством транспорта

и дорожного хозяйства

Омской области в СОУ

"Эталон" на ежедневной

основе

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Минуллин Р.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Минуллин Р.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания  

-

Минуллин Р.Г.

01.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг доли заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), а также подрядных

организаций зарегистрированных

на территории Российской

Федерации, участвующих в

реализации регионального

проекта РДМС на территории

Омской области"

Докладная записка Справка

-

Минуллин Р.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг доли заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), а также подрядных

организаций зарегистрированных

Докладная записка Справка

-

Минуллин Р.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на территории Российской

Федерации, участвующих в

реализации регионального

проекта РДМС на территории

Омской области"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг доли заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), а также подрядных

организаций зарегистрированных

на территории Российской

Федерации, участвующих в

реализации регионального

проекта РДМС на территории

Омской области"

Докладная записка Справка

-

Минуллин Р.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минуллин Р.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о результатах

-

Пестряков

28.02.2023

Взаимо 05 СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), в части определения доли

контрактов, заключенных с

подрядными организациями,

зарегистрированными на

территории Российской

Федерации"

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

Д.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

3.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), в части определения доли

контрактов, заключенных с

подрядными организациями,

зарегистрированными на

территории Российской

Федерации"

Отчет о результатах

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

-

Пестряков

Д.А.

28.04.2023

04 06 СОУ

"Эталон"

-

3.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), в части определения доли

контрактов, заключенных с

подрядными организациями,

зарегистрированными на

Отчет о результатах

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

-

Пестряков

Д.А.

30.06.2023

05 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Российской

Федерации"

3.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), в части определения доли

контрактов, заключенных с

подрядными организациями,

зарегистрированными на

территории Российской

Федерации"

Отчет о результатах

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

-

Пестряков

Д.А.

31.08.2023

06 08 СОУ

"Эталон"

-

3.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключенных

контрактов, предусматривающих

закупку отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг), в части определения доли

контрактов, заключенных с

подрядными организациями,

зарегистрированными на

территории Российской

Федерации"

Отчет о результатах

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

-

Пестряков

Д.А.

31.10.2023

07 09 СОУ

"Эталон"

-

3.1.13

Контрольная точка "Подведены

итоги контрактации в отчетом

году в части соблюдения

требования о минимальной доли

контрактов, заключенных с

Отчет о результатах

мониторинга заключенных

контрактов на предмет

места регистрации

подрядчиков

-

Пестряков

Д.А.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подрядными организациями,

зарегистрированными на

территории Российской

Федерации", значение: 66.0000,

Процент

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

2 Администратор регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год выполнены дорожные работы на территории Омской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

5 Участник регионального

проекта

Минуллин Р. Г. Заместитель Министра Заев А. А. 5

Обеспечено заключение контрактов (доведение государственного задания), предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ,

услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5


