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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________ № _________________
ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития части территории, расположенной в границах планировочного элемента 11-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области
Развитие части территории планировочного элемента 11-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – проект планировки территории), в целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения предлагается осуществить в два этапа:

Проектом планировки территории в рамках 1 этапа предполагается выполнение проектных и строительных работ. 

Проектные работы включают в себя следующие мероприятия:

- подготовка проектной документации на проектируемую территорию;

- подготовка рабочей документации на проектируемую территорию; 

- проведение кадастровых работ и внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости;

- получение разрешения на проведение строительных работ.

В рамках 1 этапа предусматривается строительство следующих объектов:

- строительство автосервиса; 

- реконструкция проездов к зданиям, устройство парковок;

- благоустройство территории.

В рамках 2 этапа предполагается перенос проездов в связи с расширением улично-дорожной сети по улице 2-я Солнечная.

Строительство автосервиса производится в три этапа.
1 этап – подготовительный период:
- освобождение строительной площадки от строений;

- обеспечение транспортной доступности ко всем местам производства  строительно-монтажных работ.

2 этап – строительство объекта: 

- выемка грунта, заливка фундамента, монтаж металлокаркаса, наружная зашивка металлокаркаса, монтаж утеплителя, внутренняя зашивка, отделочные работы;

- транспортный доступ на рассматриваемую территорию предусматривается по существующим улицам и проездам; 

- выполнение работ на строительной площадке проектируемого объекта предусматривается специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.
3 этап – период после завершения строительства:
- очищение территории от строительного мусора (строительный мусор подлежит утилизации); 

- проведение всех необходимых работ по приведению земли в состояние, пригодное для ее дальнейшего использования.
_______________________

