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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска

от ___________________№ __________________
«Приложение № 1.1
к постановлению Администрации города Омска

от 2 мая 2012 года № 636-п
ПОЛОЖЕНИЕ 

об очередности планируемого развития территории, расположенной в границах территории элементов  планировочной структуры: № 1, линейного объекта 
№ 4 -3.ИТ3 по Проектируемой улице № 1 проекта планировки территории, расположенной  в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – 
улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш – в Советском 
и Центральном административных округах города Омска,
 в границах территории элементов планировочной структуры: 
№ 1, линейного объекта № 4-3.ИТ3 по проектируемой улице № 1
В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения рекомендуется этапное развитие территории, в отношении которой вносятся изменения в проект планировки территории. 

Развитие территории элемента планировочной структуры № 1 и линейного объекта № 4-3.ИТ3 по проектируемой улице № 1 проекта планировки территории, расположенной  в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – 
улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш – в Советском и Центральном административных округах города, включают в себя следующие мероприятия:
· выполнение полного комплекса инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки проектной и рабочей документации на объекты строительства;
· подготовка проектной документации на застройку территории;

· подготовка рабочей документации на застройку территории; 

· получение разрешения на проведения строительных работ;

· проведение строительных работ, с ведением строительного контроля 
и государственного надзора, в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

· получение разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию.

Строительство подземного гаража-стоянки производится в 3 этапа:

1. Подготовительный период:
· освобождение строительной площадки от строений, деревьев;

· обеспечение транспортной доступности на всем протяжении строительно-монтажных работ; 

· при разработке проекта планировки территории учитываются материалы проектной документации, выполняемой на момент разработки проекта.
2. Строительство объекта: 
· транспортный доступ на рассматриваемую территорию предусматривается по существующим улицам и проездам; 

· строительство объекта не будет ограничивать движение транспорта 
по существующей улично-дорожной сети; 

· выполнение работ на строительной площадке проектируемого объекта предусматривается специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.

3. Период после завершения строительства. 

· восстановление и очищение территории от строительного мусора;

· строительный мусор подлежит утилизации; 

· проведение всех работ по приведению земли в состояние пригодное для дальнейшего использования.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского совета от 16 декабря 2015 года № 404, в границах территории внесения изменений отсутствуют.».
                                                    __________________

